

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代 1 丁目 1 番 1 号
業 務 の 名 称	新潟港 (東港地区) 臨港鉄道整備検討業務
業 務 場 所	新潟市北区横土居～太田
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1, 3 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	変更なし
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1, 3 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	計画変更により履行期間を延伸するため。

(第 2 回)、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代 1 丁目 1 番 1 号
業 務 の 名 称	新潟港 (東港地区) 臨港鉄道整備検討業務
業 務 場 所	新潟市北区横土居～太田
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙 業務内容のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1, 3 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	2, 5 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3, 8 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・レイアウト検討のケース数、課題の抽出整理の項目数及び中間報告の回数を変更する必要が生じたため。 ・レイアウト検討のケース数追加に伴い、履行期間を延伸する必要が生じたため。

別紙 業務内容

業務名称	業務仕様	単位	原 数量	変更 数量	増▲減	備考
計画準備						
計画準備		式	1	1	0	計画準備 1 式
臨港鉄道整備の検討						
現況特性の把握		式	1	1	0	現況特性の把握 1 式
ヒアリング調査		式	1	1	0	ヒアリング調査 3 箇所
レイアウト検討	ケース 1 ケース 2-1 ケース 2-2	式	1	1	1	計画の検討 (原) 2 項目 (変更) 3 項目 図面の作成 (原) 2 枚 (変更) 3 枚
周辺用地への影響検討	岸壁 ふ頭用地	式	1	1	0	計画の検討 2 項目
交差部の検討		式	1	1	1	結果の検討 1 項目 課題の抽出整理 (原) 1 項目 (変更) 2 項目
検討関連事項						
事業費の算出	ケース 1 ケース 2-1 ケース 2-2	式	1	1	1	概算事業費算定 (原) 2 項目 (変更) 3 項目
協議資料作成		式	1	1	0	資料の作成 1 回
成果	報告書作成	式	1	1	0	報告書作成 1 式
協議・報告		回	3	4	1	事前協議 1 回 中間報告 (原) 1 回 (変更) 2 回 最終報告 1 回