

(第1回、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月20日
契 約 業 者 名	株式会社近藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区稲荷町3535番地1
工 事 の 名 称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設基礎工事（その1）
工 事 場 所	新潟市東区船江町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	「令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置」による契約書の変更
工 期 （ 自 ）	令和7年3月25日
工 期 （ 至 ）	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	133,100,000円(税込み)
変 更 金 額	0円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	133,100,000円(税込み)
変 更 理 由	「令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置」の適用（前金使途拡大）希望があったため。

[標準様式例6-2]

(第2回、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月8日
契 約 業 者 名	株式会社近藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区稲荷町3535番地1
工 事 の 名 称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設基礎工事（その1）
工 事 場 所	新潟市東区船江町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙 工種・数量のとおり
工 期 （ 自 ）	令和7年3月25日
工 期 （ 至 ）	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	133,100,000円(税込み)
変 更 金 額	36,300,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	169,400,000円(税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現状不一致に伴い、基礎工の捨石の数量を変更するため。</li><li>・未計上項目が確定したため。</li></ul>

工事数量総括表

※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認の対象数量ではない。

工事名	令和6年度 新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設基礎工事（その1）（第2次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	護岸
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増▲減	摘 要
護岸							
基礎工							
洗掘防止工							
帆布敷設			m2	3,375	3,397	22	現地盤水深 -10m未満（夜間作業） (変更) ICTを活用した施工
基礎捨石工							
捨石投入		200～500kg/個	m3	4,083	4,413	330	現地盤水深 -10m未満（夜間作業） (変更) I C Tを活用した施工
捨石荒均し		±50cm(200～500kg/個)	m2	240	270	30	現地盤水深 -10m未満
捨石投入		30～200kg/個	m3	832	1,185	353	現地盤水深 -10m未満（夜間作業） (変更) I C Tを活用した施工
捨石荒均し		±50cm(30～200kg/個)	m2	770	864	94	現地盤水深 -10m未満
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
仮設材等運搬		汚濁防止膜	式	1	0	▲ 1	往復、奈良県奈良市
事業損失防止施設費							
汚濁防止膜設置撤去		連続フポートφ300、カーテン長6m、 #300、L=80m	式	1	1	1	捨石投入時（夜間作業） （原） 8回 （変更） 9回
汚濁防止膜賃料		連続フポートφ300、カーテン長6m、 #300、L=80m	式	1	1	1	捨石投入時 設置日数（原） 37日 （変更） 20日
安全費							
安全対策		安全監視船	式	—	1	1	<del>(未)</del> （変更） 21.59日（昼間） 7.05日（夜間）
技術管理費							
B I M／C I Mモデル作成			式	0	1	1	
遠隔臨場			式	0	1	1	
施工実態調査			式	0	1	1	詳細調査：洗掘防止工 モニタリング調査：石材等投入均し工
諸経費動向調査			式	0	1	1	
その他調査							
3次元測量							

工事数量総括表

※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認の対象数量ではない。

工事名	令和6年度 新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設基礎工事（その1）（第2次変更）					事業区分	港湾整備	
						工事区分	護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増▲減	摘 要	
3次元起工測量			式	0	1	1	測量準備	1式
							機材運搬	1式
							艀装テスト	1式
							測 深	1式
							測深データ整理	1式
							3次元設計データ作成	1施設
							成果報告	1式
3次元出来形測量			式	0	1	1	機材運搬	1式
							艀装テスト	1式
							測 深	1式
							測深データ整理	1式

※摘要欄に(未)を明示している項目は「未計上」であり、これらについては契約変更の対象とする。

(第3回、**最終**) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月21日
契 約 業 者 名	株式会社近藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区稲荷町3535番地1
工 事 の 名 称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設基礎工事（その1）
工 事 場 所	新潟市東区船江町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	工事請負契約書第26条第5項の規定に基づく賃金又は物価の変動による請負代金額の変更
工 期 （ 自 ）	令和7年3月25日
工 期 （ 至 ）	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	169,400,000円(税込み)
変 更 金 額	5,643,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	175,043,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第5項の規定に基づく賃金又は物価の変動による請負代金額の変更が生じたため。