

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、**最終**) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 9 日
契約業者名	株式会社エコー 北陸事務所
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区東大通 2-1-20
業務の名称	新潟港（東港地区）港湾施設整備効果検証業務
業務場所	新潟市中央区入船町 4-3778
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要  (変更した内容について記述する)	別紙 業務内容のとおり
履行期間（自）	令和 7 年 7 月 2 4 日
履行期間（至）	令和 8 年 3 月 1 9 日
変更前の契約金額	21,054,000円(税込み)
変更金額	5,335,000円(税込み)
変更後の契約金額	26,389,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・利用状況等の把握にあたり現地調査の追加が生じたため。</li><li>・概算事業費算定ケースの追加が生じたため。</li><li>・未計上であった旅費を計上するため。</li></ul>

別紙 業務内容

業務名称	業務仕様	単位	原数量	変更数量	増▲減	備考
計画準備		式	1	1	0	
資料収集整理		式	1	1	0	資料収集整理 1項目
利用状況等の把握		式	1	1	1	現況特性等の把握 1項目 課題の抽出整理 1項目 現地調査 (原)0日 (変更)2日 資料の作成 (原)0回 (変更)1回
利用計画検討	ヒアリング調査	式	1	1	0	ヒアリング調査 4箇所
	将来貨物等の需要推計 (現況、将来)	式	1	1	0	結果の検討 2項目
施設整備の検討	暫定供用時の施設配置  概略構造の検討(通常、耐震)  概略構造の検討 (取付部(通常))	式	1	1	1	結果の検討 1項目 結果の検討 2項目 結果の検討 (原)0項目 (変更)1項目

業 務 名 称	業 務 仕 様	単 位	原 数 量	変 更 数 量	増▲減	備 考
施工方法の検討	ドライドック撤去  岸壁（通常、耐震）	式	1	1	1	結果の検討 （原）3項目 （変更）5項目 結果の検討 2項目
概算事業費算定	ドライドック撤去  岸壁（通常（完成、暫定）、 耐震（完成、暫定））	式	1	1	1	概算事業費算定 （原）3項目 （変更）5項目 概算事業費算定 2項目
整備効果の検討	便益の整理  費用便益の算定	式	1	1	0	条件の設定 3項目 結果の検討 3項目
成果	報告書作成	式	1	1	0	
協議・報告		回	4	4	0	事前協議 1回 中間報告 2回 最終報告 1回