

(第1回) 最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年4月24日
契約業者名	株式会社近藤組
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区稲荷町3535番地1
工事の名称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設消波工事（その1）
工事場所	新潟市中央区西船見町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	『令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱い』による請負代金額の変更
工期（自）	令和8年3月24日
工期（至）	令和8年9月10日
変更前の契約金額	106,755,000円(税込み)
変更金額	1,130,793円(税込み)
変更後の契約金額	107,885,793円(税込み)
変更理由	『令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱い』による請負代金額の変更が生じたため。