

(第1回、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月12日
契 約 業 者 名	株式会社近藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区稲荷町3535番地1
工 事 の 名 称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設根固・被覆工事
工 事 場 所	新潟市中央区西船見町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	『令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱い』による請負代金額の変更
工 期 （ 自 ）	令和8年3月27日
工 期 （ 至 ）	令和8年10月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	100,463,000円(税込み)
変 更 金 額	1,393,230円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	101,856,230円(税込み)
変 更 理 由	『令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱い』による請負代金額の変更が生じたため。