

[標準様式例6-2]

(第1回) 最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年4月24日
契 約 業 者 名	株式会社近藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区稲荷町3535番地1
工 事 の 名 称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設消波工事（その1）
工 事 場 所	新潟市中央区西船見町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	『令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱い』による請負代金額の変更
工 期 （ 自 ）	令和8年3月24日
工 期 （ 至 ）	令和8年9月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	106,755,000円(税込み)
変 更 金 額	1,130,793円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	107,885,793円(税込み)
変 更 理 由	『令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱い』による請負代金額の変更が生じたため。

[標準様式例6-2]

(第2回) 最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年8月21日
契 約 業 者 名	株式会社近藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区稲荷町3535番地1
工 事 の 名 称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設消波工事（その1）
工 事 場 所	新潟市中央区西船見町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙 工種・数量のとおり
工 期 （ 自 ）	令和8年3月24日
工 期 （ 至 ）	令和8年9月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	107,885,793円(税込み)
変 更 金 額	6,160,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	114,045,793円(税込み)
変 更 理 由	・護岸の空洞化に伴い、空洞化対策工・空洞化調査を追加変更するため。 ・未計上項目が確定したため。

工事数量総括表

※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事名	令和7年度 新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設消波工事（その1）（第2次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	護岸
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
護岸							
消波工							
消波ブロック製作工							
テトラポッド製作		40t型	個	130	130	0	一般養生：130個、クレーン拘束：1式
仮設工							
安全費							
安全対策		交通誘導警備員	式	1	1	1	
空洞化対策工							
空洞化対策							
空洞補修			式	0	1	1	補修箇所：2箇所
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬		クローラクレーン100t吊	式	1	1	0	
技術管理費							
遠隔臨場			式	0	1	1	
現場環境改善費							
快適トイレ			式	0	1	1	設置基数：1基 設置期間：本工事施工中
その他調査							
測量業務							
空洞化調査							
空洞化調査		ブロック製作ヤード	式	0	1	1	空洞化調査 1式 報告書作成 1式