

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区天神一丁目1番地
業 務 の 名 称	両津港（湊地区）岸壁（-7.5m）（改良）栈橋部構造検討業務
業 務 場 所	新潟市中央区入船町 4 - 3 7 7 8
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙 業務内容のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 8 年 3 月 1 1 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 , 0 2 6 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	1 1 , 6 0 5 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 , 6 3 1 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	・ジャケット構造検討及び海上地盤改良工法検討において、検討項目を追加するため。 ・可動橋の更新検討について、検討を実施するため。 ・上記検討項目の追加により、履行期間を延伸するため。

別紙 業務内容

業 務 名 称	単位	原 数量	変更 数量	増 ▲減	摘 要
計画準備	式	1	1	0	計画準備：1式
資料収集整理	式	1	1	0	資料収集整理： 1項目
ジャケット構造検討	式	1	1	0	
検討条件の設定	項目	1	1	0	
安定性の照査	ケース	2	2	0	
構造諸元の検討	ケース	2	2	0	
図面作成	式	1	1	0	2ケース分
数量計算	式	1	1	0	2ケース分
概算工事費の算定	式	1	1	0	
実績を踏まえた工程計画の検討	式	0	1	1	結果の整理： 1項目
事業全体の施工計画見直し	式	0	1	1	結果の検討： 1項目 結果の整理： 1項目
施工計画の検討	式	1	1	0	条件の設定： 1項目 計画の検討： 2項目 結果の整理： 2項目
付帯施設構造検討	式	1	1	0	
付帯施設計算	タイプ	3	3	0	
付帯施設図作成	タイプ	3	3	0	
図面作成	式	1	1	0	栈橋上部工、 既設護岸切欠き

業 務 名 称	単位	原 数量	変 更 数量	増 ▲減	摘 要
数量計算	式	1	1	0	渡版、栈橋上部工、 既設護岸切欠き
概算工事費の算定	式	1	1	0	
防食設計	式	1	1	0	
防食計算	タイプ	1	1	0	既設護岸
防食図面作成	タイプ	1	1	0	既設護岸
数量計算	式	1	1	0	
概算工事費の算定	式	1	1	0	
海上地盤改良工法の検討	式	1	1	0	
海上地盤改良工法の検討	式	1	1	0	
構造諸元の検討	ケース	0	1	1	比較構造諸元の検討 矢板式： 1ケース
安定性の照査	式	0	1	1	永続および変動状態栈 橋式： 1ケース 偶発状態 栈橋式： 1ケース
土留め矢板の検討	タイプ	0	1	1	付帯施設計算： 1タイプ
構造諸元の決定	式	0	1	1	概算数量算定： 1ケース 概算工費算定： 1ケース
図面作成	枚	0	2	2	断面図、平面図
可動橋の更新検討	式	—	—	—	(未)
成果物	式	1	1	0	
報告書作成	式	1	1	0	
公開用成果品作成	式	1	1	0	
打合せ協議	回	4	4	0	事前協議：1回 中間報告：2回 最終報告：1回