

(第1回、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月12日
契 約 業 者 名	株式会社本間造園・隆成
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区小新1丁目5番2号
工 事 の 名 称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設消波工事（その2）
工 事 場 所	新潟市中央区入船町4丁目3778番地 新潟港湾・空港整備事務所構内
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	『令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱い』による請負代金額の変更
工 期 （ 自 ）	令和8年3月19日
工 期 （ 至 ）	令和8年9月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	99,704,000円(税込み)
変 更 金 額	1,080,368円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	100,784,368円(税込み)
変 更 理 由	『令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱い』による請負代金額の変更が生じたため。

[標準様式例6-2]

(第2回、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年8月31日
契 約 業 者 名	株式会社本間造園・隆成
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区小新1丁目5番2号
工 事 の 名 称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設消波工事（その2）
工 事 場 所	新潟市中央区入船町4丁目3778番地 新潟港湾・空港整備事務所構内
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	工期延伸
工 期 （ 自 ）	令和8年3月19日
工 期 （ 至 ）	令和8年11月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	100,784,368円(税込み)
変 更 金 額	変更無し
変 更 後 の 契 約 金 額	100,784,368円(税込み)
変 更 理 由	・計画変更に伴い、工期を延伸するため。 ・護岸の空洞化に伴い、護岸補修工を追加するため。