

(第1回) 最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年4月24日
契 約 業 者 名	株式会社近藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区稲荷町3535番地1
工 事 の 名 称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設消波工事（その1）
工 事 場 所	新潟市中央区西船見町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	『令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱い』による請負代金額の変更
工 期 （ 自 ）	令和8年3月24日
工 期 （ 至 ）	令和8年9月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	106,755,000円(税込み)
変 更 金 額	1,130,793円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	107,885,793円(税込み)
変 更 理 由	『令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱い』による請負代金額の変更が生じたため。

[標準様式例6-2]

(第2回) 最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年8月21日
契 約 業 者 名	株式会社近藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区稲荷町3535番地1
工 事 の 名 称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設消波工事（その1）
工 事 場 所	新潟市中央区西船見町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙 工種・数量のとおり
工 期 （ 自 ）	令和8年3月24日
工 期 （ 至 ）	令和8年9月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	107,885,793円(税込み)
変 更 金 額	6,160,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	114,045,793円(税込み)
変 更 理 由	・護岸の空洞化に伴い、空洞化対策工・空洞化調査を追加変更するため。 ・未計上項目が確定したため。

工事数量総括表

※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事名	令和7年度 新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設消波工事（その1）（第2次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	護岸
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
護岸							
消波工							
消波ブロック製作工							
テトラポッド製作		40t型	個	130	130	0	一般養生：130個、クレーン拘束：1式
仮設工							
安全費							
安全対策		交通誘導警備員	式	1	1	1	
空洞化対策工							
空洞化対策							
空洞補修			式	0	1	1	補修箇所：2箇所
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬		クローラクレーン100t吊	式	1	1	0	
技術管理費							
遠隔臨場			式	0	1	1	
現場環境改善費							
快適トイレ			式	0	1	1	設置基数：1基 設置期間：本工事施工中
その他調査							
測量業務							
空洞化調査							
空洞化調査		ブロック製作ヤード	式	0	1	1	空洞化調査 1式 報告書作成 1式

(第3回、**最終**) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月3日
契 約 業 者 名	株式会社近藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区稲荷町3535番地1
工 事 の 名 称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設消波工事（その1）
工 事 場 所	新潟市中央区西船見町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	工事請負契約書第26条第5項の規定に基づく賃金又は物価の変動による請負代金額の変更
工 期 （ 自 ）	令和8年3月24日
工 期 （ 至 ）	令和8年9月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	114,045,793円(税込み)
変 更 金 額	16,896,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	130,941,793円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第5項の規定に基づく賃金又は物価の変動による請負代金額の変更が生じたため。