
［標準様式例6-2］

契 約 変 更 年 月 日 令和８年９月３０日

契 約 業 者 名 株式会社中元組

契 約 業 者 の 住 所 新潟県長岡市寺泊松沢町９３５３番地１４

工 事 の 名 称 新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設消波工事（その１）

工 事 場 所 新潟港（東港地区）

工 事 種 別 港湾土木工事

別紙　工種・数量のとおり

工 期 （ 自 ） 令和８年５月２７日

工 期 （ 至 ） 令和９年１月８日

変 更 前 の 契 約 金 額 １４９,４０２,０００円(税込み)

変 更 金 額 ６２,７００,０００円(税込み)

変 更 後 の 契 約 金 額 ２１２,１０２,０００円(税込み)

変 更 理 由

・計画変更に伴い、製作工の数量を変更するため。
・計画変更に伴い、工期を延伸するため。

（第１回、最終）変更契約の内容

工 事 概 要



港湾整備

護岸

単位 摘 要

護岸

消波工

消波ブロック製作工

テトラポッド製作 個 0 一般養生：120個、クレーン拘束：1式

テトラポッド製作（追加） 個 54 一般養生： 54個、クレーン拘束：1式

共通仮設

共通仮設費

運搬費

建設機械器具等運搬 式

64t型 0 54

1 1

64t型 120 120

クローラクレーン150t吊

工事数量総括表　※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認の対象数量ではない。

工事名
令和８年度
新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設消波工事（その１）（第１次変更）

事業区分

工事区分

工事区分・工種・種別・細別 規 格 数量(前回) 数量(今回) 数量増△減

0
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