

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 2 - 3 - 2 6
業 務 の 名 称	海上輸送に関する防災対応検討業務
業 務 場 所	新潟市中央区入船町 4 - 3 7 7 8 新潟港湾・空港整備事務所
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 9 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	変更なし
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 , 9 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	第 2 回協議会の開催日時の再調整により、履行期間を延伸する必要が生じたため。

[標準様式例 7-2]

(第 2 回、**最終**) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株)オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 2 - 3 - 2 6
業 務 の 名 称	海上輸送に関する防災対応検討業務
業 務 場 所	新潟市中央区入船町 4 - 3 7 7 8 新潟港湾・空港整備事務所
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務の旅費交通費および防災訓練の運営経費を変更するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 9 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	5 , 8 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 7 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・旅費交通費および防災訓練の運営経費が確定したため。