

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 4 日
契 約 業 者 名	(公社) 日本港湾協会
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区赤坂3-3-5
業 務 の 名 称	直江津港等みなとカメラ検討業務
業 務 場 所	新潟市中央区入船町 4-3 7 7 8 新潟港湾・空港整備事務所
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	別紙 業務内容のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5, 3 0 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	1 4, 9 6 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0, 2 6 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	・両津港のみなとカメラ新設を目的とした検討を追加するため。

別紙 業務内容

業務名称	業務内容	単位	原数量	変更数量	増▲減	摘 要
計画準備		式	1	1	0	
現地調査 (直江津港、新潟港 (東港地区))		式	1	1	0	2日
現地調査 (両津港)		式	0	1	1	(原)0日 (変更)1日
資料収集整理 (直江津港、新潟港 (東港地区))		式	1	1	0	資料収集整理:2項目
資料収集整理 (両津港)		式	0	1	1	資料収集整理: (原)0項目(変更)1項目
みなとカメラ配置の 検討(直江津港)		式	1	1	0	結果の検討:1項目
みなとカメラ配置の 検討(両津港)		式	0	1	1	結果の検討: (原)0項目(変更)1項目
みなとカメラ機器仕 様等の検討 (直江津港)	みなとカメラ機 器仕様の検討	式	1	1	0	結果の検討:1項目
	付帯設備の検 討	式	1	1	0	結果の検討:1項目
みなとカメラ機器仕 様等の検討 (両津港)	みなとカメラ機 器仕様の検討	式	0	1	1	結果の検討: (原)0項目(変更)1項目
	付帯設備の 検討	式	0	1	1	結果の検討: (原)0項目(変更)1項目
みなとカメラの建屋 への設置方法等の 見直し (新潟港(東港地区))		式	1	1	0	結果の検討:1項目
資料作成 (直江津港、新潟港 (東港地区))	関係機関との協 議資料の作成	式	1	1	0	資料の作成:2項目
	設計図書等の 基礎資料の作 成	式	1	1	0	結果の整理:4項目 図面の作成:8枚 概算事業費算定:1項目 資料の作成:2項目

業務名称	業務内容	単位	原 数量	変更 数量	増▲減	摘 要
資料作成 (両津港)	関係機関との協議資料の作成	式	0	1	1	資料の作成: (原)0項目(変更)1項目
	設計図書等の基礎資料の作成	式	0	1	1	結果の整理: (原)0項目(変更)2項目 図面の作成: (原)0枚 (変更)6枚 概算事業費算定: (原)0項目(変更)1項目 資料の作成: (原)0項目(変更)1項目
協議・報告		回	4	6	1	事前協議1回 中間報告 (原)2回 (変更)4回 最終報告1回
照査		式	1	1	0	
成果物	業務完成図書作成	式	1	1	1	

[標準様式例 7-2]

(第 2 回、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(公社) 日本港湾協会
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区赤坂3-3-5
業 務 の 名 称	直江津港等みなとカメラ検討業務
業 務 場 所	新潟市中央区入船町 4 - 3 7 7 8 新潟港湾・空港整備事務所
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務の旅費交通費を確定するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 , 3 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・旅費交通費が確定したため。