

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、**最終**) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	国際航業株式会社 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 2 - 3 - 2 6
業 務 の 名 称	新潟港深浅測量 (その 2)
業 務 場 所	1) 深浅測量 新潟港 (西港地区) 2) 汀線測量 新潟港 (西港地区)
業 種 区 分	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙 業務内容のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 7 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	2 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 9 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・水深測量 (港外 (離岸堤内)) の数量に変更が生じたため。・汀線測量 (補助基準点復旧) を新たに追加する必要が生じたため。・汀線測量 (横断測量) の数量に変更が生じたため。・施工情報調査の対象となったため。

別紙 業務内容

工 種 名 称	実 施 時 期	単位	原数量	変更数量	増 ▲ 減	摘 要
深浅測量						
〔西港地区〕						
水深測量						
港外 (A, B, C)	(C)R7 年 5 月、 (A, B)R7 年 7 月	km	410.9	410.9	0	
港外 (D)	R7 年 5 月	km ²	0.64	0.64	0	マルチビーム測深
港外 (中仕切堤内)	R7 年 6 月、10 月	〃	0.20	0.20	0	マルチビーム測深
港外 (離岸堤内)	R7 年 7 月	km	11.9	10.1	▲1.8	
水準測量 (4 級)	R7 年 6 月	〃	1.4	1.4	0	
汀線測量						
〔西港地区〕						
補助基準点復旧	R7 年 7 月	点	0	7	7	木杭 : 7 点
縦断測量	R7 年 7 月	km	2.1	2.1	0	
横断測量	R7 年 7 月	〃	3.6	5.2	1.6	82 断面@20m
水容積計算						
〔西港地区〕						
港外 (中仕切堤内)		km ²	0.20	0.20	0	
協議・報告						
協議・報告		回	3	3	0	事前協議 1 回 中間報告 1 回 最終報告 1 回
成果物						
報告書作成		式	1	1	0	
図面作成		〃	1	1	0	