

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、**最終**) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和 8 年 2 月 1 3 日
契約業者名	株式会社エコー 北陸事務所
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区東大通 2-1-20
業務の名称	新潟港（西港地区）底質調査
業務場所	新潟港（西港地区）港内
業種区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙 業務内容のとおり
履行期間（自）	令和 7 年 7 月 1 6 日
履行期間（至）	令和 8 年 3 月 1 9 日
変更前の契約金額	14,575,000円(税込み)
変更金額	3,641,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,216,000円(税込み)
変更理由	未計上である底質調査（詳細調査）及び底質試験（詳細調査）の数量が確定したため。

別紙 業務内容

工種名称	仕様	単位	原数量	変更数量	増▲減	摘要
調査準備		式	1	1	0	
現地調査						
底質調査 (COD調査)	9月	地点	356	356	0	採泥器による採泥
底質試験 (COD調査)		検体	356	356	0	
底質調査 (詳細調査)		式	1	1	1	採泥器による採泥 5地点 底質試験含む
協議・報告						
協議・報告		回	3	3	0	事前協議 1回 中間報告 1回 最終報告 1回
成果物						
報告書作成		式	1	1	1	