

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、**最終**) 変更契約の内容

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 契約変更年月日                      | 令和 8 年 3 月 1 3 日      |
| 契約業者名                        | 日本工営都市空間株式会社 東京本社     |
| 契約業者の住所                      | 東京都千代田区麹町四丁目 2 番地     |
| 業務の名称                        | 新潟港（東港地区）深浅測量         |
| 業務場所                         | 新潟港（東港地区）             |
| 業種区分                         | 測量・調査                 |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について記述する) | 別紙 業務内容のとおり           |
| 履行期間（自）                      | 令和 7 年 1 1 月 2 6 日    |
| 履行期間（至）                      | 令和 8 年 3 月 2 5 日      |
| 変更前の契約金額                     | 5,390,000 円(税込み)      |
| 変更金額                         | 55,000 円(税込み)         |
| 変更後の契約金額                     | 5,445,000 円(税込み)      |
| 変更理由                         | 水深測量（港内）の数量に変更が生じたため。 |

## 別紙 業務内容

| 工種名称    | 仕様 | 単位              | 原数量  | 変更数量 | 増▲減  | 摘要                 |
|---------|----|-----------------|------|------|------|--------------------|
| 深淺測量    |    |                 |      |      |      |                    |
| 水深測量    |    |                 |      |      |      |                    |
| 港内      |    | km <sup>2</sup> | 0.17 | 0.21 | 0.04 | マルチビーム測深           |
| 汀線測量    |    |                 |      |      |      |                    |
| 補助基準点設置 |    | 箇所              | 13   | 13   | 0    | 木杭：13点             |
| 縦断測量    |    | km              | 0.3  | 0.3  | 0    |                    |
| 横断測量    |    | 〃               | 1.1  | 1.1  | 0    | 13断面@20m           |
| 協議・報告   |    |                 |      |      |      |                    |
| 協議・報告   |    | 回               | 2    | 2    | 0    | 事前協議 1回<br>最終報告 1回 |
| 成果物     |    |                 |      |      |      |                    |
| 報告書作成   |    | 式               | 1    | 1    | 1    |                    |
| 図面作成    |    | 〃               | 1    | 1    | 0    |                    |