

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、**最終**) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 1 8 日
契約業者名	株式会社ナカノアイシステム
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区鳥屋野 4 3 2 番地
業務の名称	新潟港深浅測量 (その 1)
業務場所	新潟港 (西港地区)
業種区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙 業務内容のとおり
履行期間 (自)	令和 7 年 4 月 9 日
履行期間 (至)	令和 8 年 3 月 2 4 日
変更前の契約金額	2 2, 6 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	4 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 3, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">水深測量 [港内(B)] の実施回数を追加する必要性が生じたため。水深測量 [港内(B)] のレッド測深を追加する必要性が生じたため。施工情報調査の対象となったため。

別紙 業務内容

工種名称	実施時期	単位	原数量	変更数量	増▲減	摘要
深淺測量						
水深測量						
[西港地区]						
港内 (A)	令和6年5月～令和7年3月の各月	km	315.7	315.7	0	28.7km/月×11回
港内 (B)	(原) 令和7年6月中旬 (変更) 令和7年6月中旬、 令和7年11月中旬1回、 令和7年11月下旬1回	〃	2.3	6.9	4.6	レッド測深 (原) 0式 (変更) 1式(0.5km未満)
水容積計算						
[西港地区]						
港内		km ²	1.5	1.5	0	
協議・報告						
協議・報告		回	2	2	0	事前協議1回 最終報告1回
成果物						
報告書作成		式	1	1	1	
図面作成		〃	1	1	1	