

[標準様式例 7-2]

第 1 回、最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年5月13日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社 東京支社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋堀留町一丁目3番17号
業務の名称	両津港(湊地区)水質調査
業務場所	新潟県佐渡市両津港地先
業種区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	『令和7年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」に係る取扱い』による業務料の変更
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月24日
変更前の契約金額	27,170,000円(税込み)
変更金額	1,415,579円(税込み)
変更後の契約金額	28,585,579円(税込み)
変更理由	『令和7年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」に係る取扱い』による業務料の変更が生じたため。

[標準様式例 7-2]

(第 2 回 **最終**) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 2 3 日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社 東京支社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋堀留町一丁目 3 番 1 7 号
業務の名称	両津港（湊地区）水質調査
業務場所	新潟県佐渡市両津港地先
業種区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙 業務内容のとおり
履行期間（自）	令和 7 年 4 月 1 日
履行期間（至）	令和 8 年 3 月 2 4 日
変更前の契約金額	2 8, 5 8 5, 5 7 9 円(税込み)
変更金額	2, 4 6 4, 0 0 0 円(税込み)
変更後の契約金額	3 1, 0 4 9, 5 7 9 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・水質調査の数量に変更が生じたため。・水中音調査を新たに追加する必要があるため。・協議・報告（中間報告）の数量に変更が生じたため。・未計上である現地の調査に係る旅費交通費が確定したため。・施工情報調査の対象となったため。

別紙 業務内容

工 種 名 称	項目	単位	原 数量	変更 数量	増▲減	摘 要
水質調査						
現地観測	海上	地点	33	24	▲9	添付図及び別表参照 〔調査地点： St. 1～St. 3〕 (原) (R7. 4月～R8. 2月) (変更) (R7. 4月～R7. 11月)
	陸上	地点	102	70	▲32	添付図及び別表参照 〔調査地点：施工時現地観測範囲〕 (工事実施期間中)
採水	海上	地点	33	24	▲9	添付図及び別表参照 〔調査地点： St. 1～St. 3〕 (原) (R7. 4月～R8. 2月) (変更) (R7. 4月～R7. 11月)
分析試験		検体	66	48	▲18	別表参照
協議・報告						
協議・報告		回	3	5	2	事前協議 1 回 中間報告(原) 1回 (変更) 3回 最終報告 1 回
水中音調査						
現地観測	海上	地点	0	3	3	添付図-2参照 (観測期間5日間)
成果物						
報告書作成		式	1	1	1	