

[標準様式例 7-2]

(第1回)、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年10月7日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区弁天橋通1丁目2番34号
業 務 の 名 称	新潟港（東港地区）土質調査
業 務 場 所	新潟県北蒲原郡聖籠町東港3丁目地先
業 種 区 分	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙 業務内容のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年7月22日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和9年2月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	15,235,000円(税込み)
変 更 金 額	10,329,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	25,564,000円(税込み)
変 更 理 由	・計画変更に伴い、調査箇所を新たに追加する必要性が生じたため。 ・計画変更に伴い、履行期間を延伸する必要性が生じたため。

別紙 業務内容

工 種	項 目	細 目	単位	原 数量	変更 数量	増▲減	摘 要
ボーリング工	ボーリング	砂・砂質土層	m	85.0	170.0	85.0	表－１による
原位置試験	標準貫入試験 P S 検層 密度検層	砂・砂質土層	回 m 〃	86 85.0 85.0	172 170.0 170.0	86 85.0 85.0	表－１による
土質試験	土質試験	物理試験	式	1	1	1	表－２による
協議・報告	協議・報告		回	3	3	0	事前協議 1 回 中間報告 1 回 最終報告 1 回
成果物	報告書作成 観察試料		式 〃	1 1	1 1	1 1	

表－１ 調査地点別ボーリング及び試験数量内訳表

調査地点 番 号		地盤高 (m)	ボーリング 深度(m)	土質別ボーリング延長(m)				標準貫入試験(回)				摘 要
				粘性土 ・ シルト	砂 ・ 砂質土	レキ・レキ 混じり土砂	計	粘性土 ・ シルト	砂 ・ 砂質土	レキ・レキ 混じり土砂	計	
No.8-1	原	2.5	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5	0	43	0	43	
	変更	2.5	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5	0	43	0	43	
	増▲減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	
No.8-2	原	2.5	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5	0	43	0	43	
	変更	2.5	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5	0	43	0	43	
	増▲減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	
No.8-3	原	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	
	変更	2.5	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5	0	43	0	43	
	増▲減	2.5	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5	0	43	0	43	
No.8-4	原	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	
	変更	2.5	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5	0	43	0	43	
	増▲減	2.5	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5	0	43	0	43	
合 計	原	－	85.0	0.0	85.0	0.0	85.0	0	86	0	86	
	変更	－	170.0	0.0	170.0	0.0	170.0	0	172	0	172	
	増▲減	－	85.0	0.0	85.0	0.0	85.0	0	86	0	86	

調査地点 番 号		PS検層 (m)	密度検層 (m)	乱れの少ない試料採取(個)			
				砂 ・ 砂質土	粘性土 ・ シルト	レキ・レキ 混じり土砂	計
No.8-1	原	42.5	42.5	0	0	0	0
	変更	42.5	42.5	0	0	0	0
	増▲減	0.0	0.0	0	0	0	0
No.8-2	原	42.5	42.5	0	0	0	0
	変更	42.5	42.5	0	0	0	0
	増▲減	0.0	0.0	0	0	0	0
No.8-3	原	0.0	0.0	0	0	0	0
	変更	42.5	42.5	0	0	0	0
	増▲減	42.5	42.5	0	0	0	0
No.8-4	原	0.0	0.0	0	0	0	0
	変更	42.5	42.5	0	0	0	0
	増▲減	42.5	42.5	0	0	0	0
合計	原	85.0	85.0	0	0	0	0
	変更	170.0	170.0	0	0	0	0
	増▲減	85.0	85.0	0	0	0	0

表-2 土質試験数量内訳表

[illegible]